

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : No. 00318/DPA/2022 tanggal : 03 Januari 2022
 Nomor dan Tanggal DPPA : No. 00353/DPPA/2022 tanggal : 03 November 2022
2. Kode Rekening : 1.03.0.00.0.00.14.0007.10.1.01.09.5.2.4.1.1.2.04.
3. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : Nomor : 027.2 / 1261 tanggal : 24 Juni 2022
 – Adendum No. 01 : Adendum Nomor 01 tanggal : 20 Juli 2022 (Berubah Kuantitas)
 – Adendum No.02 : Adendum Nomor 02 tanggal : 20 Desember 2022 (Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan) –
 – Adendum No.03 : Adendum Nomor 03 tanggal : 26 Desember 2022 (Perubahan Nilai Kontrak)
4. Nomor dan Tanggal SPMK : Nomor : 027.2 / 1262 tanggal : 24 Juni 2022
5. Tanggal Pakta Integritas : 18 Mei 2022
6. Nomor dan Tanggal SPPBJ : Nomor : 027 / 1216 tanggal : 21 Juni 2022
7. No. / Tanggal Jaminan Pelaksanaan : Nomor : JT.SB.02.06.22.007339 tanggal : 24 Juni 2022 dari PT. Jamkrida Jateng
8. No. / Tanggal Jaminan Uang Muka : Nomor : JT.SB.03.06.22.007366 tanggal : 29 Juni 2022 dari PT. Jamkrida Jateng
9. No. / Tanggal Jaminan Pemeliharaan : 1604.22.051.1.01179-5/00 / Tanggal 26 Desember 2022 dari PT Askrindo Insurance.
10. Nama Kontraktor / Perusahaan : CV. NANDA PUTRA UTAMA
11. Alamat Kontraktor / Perusahaan : Kp. Tenjonagara RT. 005/001, Ds. Tenjonagara, Kec. Cigalontang, Kab. Tasikmalaya
12. Nomor Rekening Bank : 0020121547985
13. Nama Bank : Bank BJB Syariah Cabang Tasikmalaya
14. Nomor NPWP : 31.714.523.3-425.000
15. Nilai Kontrak : Rp. 1.686.455.000,00
 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
16. Nilai Adendum No.01 : Rp. 1.686.455.000,00
 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
17. Nilai Adendum No.02 : Rp. 1.686.455.000,00
 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
18. Nilai Adendum No.03 : Rp. 1.385.717.000,00
 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
19. Uraian dan Volume Kerja : Paket : Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja, dengan volume pekerjaan sebagai berikut :

No. Item Pembayar	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	Add No.01	Add No.02	Add No. 03	Satuan
DIV.1	UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial (dan demobilisasi)	2,00	2,00	2,00	2,00	Orang
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	4,00	4,00	4,00	4,00	Unit
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya	1,00	1,00	1,00	1,00	Unit
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas					
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	4,00	4,00	4,00	4,00	Buah
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	4,00	4,00	4,00	4,00	Buah
1.8.1 (10)	Manajemen Lalin : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	4,00	4,00	4,00	4,00	Unit
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja					

	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :					
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	5,00	5,00	5,00	5,00	Set
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	3,00	3,00	3,00	3,00	Set
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi	3,00	3,00	3,00	3,00	Buah
DIV.2	DRAINASE					
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	274,30	1.480,26	1.480,26	1.480,26	M ³
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	925,70	592,18	592,18	592,18	M ³
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	632,90	969,44	969,44	969,44	M ³
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	236,30	1.005,72	1.005,72	1.005,72	M ³
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	20,00	20,00	20,00	20,00	Buah
DIV.4	PEKERJAAN PREVENTIF					
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
5.1.(3)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	245,00	236,40	236,40	236,40	M ³
DIV.6	PERKERASAN ASPAL					
DIV.7	STRUKTUR					
7.1 (7a)	Beton Struktur, fc'20 MPa	380,40	378,26	378,26	358,15	M ³
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	63,50	73,15	73,15	73,15	M ³
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	50.424,00	39.742,21	39.742,21	17.329,41	Kg
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	-	178,00	178,00	178,00	M ¹
7.9 (1)	Pasangan Batu	655,20	673,20	673,20	673,20	M ³
DIV.8	REHABILITASI JEMBATAN					
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN					
DIV.10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					

20. Cara Pembayaran : 1. Pembayaran Uang Muka setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah, Bank Lain atau Asuransi sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan.
2. Pembayaran berikutnya dilaksanakan berdasarkan MC (*Monthly Certificate*).
3. Pembayaran yang sudah di laksanakan yaitu :
- Uang muka sebesar Rp. 505.936.500,00 ✓
- MC 01-04 sebesar Rp. 445.086.850,00 ✓
Jumlah Rp. 951.023.350,00 ✓
4. Pembayaran yang diajukan saat ini yaitu pembayaran MC 05, MC 06, MC 07 dan Retensi (Lunas) Rp. 434.693.650,00 ✓
21. Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dari tanggal 24 Juni 2022 s/d 20 Desember 2022 ✓
22. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 26 Desember 2022 ✓
23. Jangka Waktu Pemeliharaan : Selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2023. ✓

24. Ketentuan Sanksi

- : 1. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (nilai sebelum PPN)
2. Sanksi berupa teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis serta penangguhan pembayaran.

Cilacap, 26 Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Jalan Wilayah Cilacap
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si.

NIP. 19690919 199203 1 008