

**REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**



**ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI NOMOR 01
TANGGAL : 22 MEI 2023**

TERHADAP

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**NOMOR : 620/2094
TANGGAL : 6 APRIL 2023**

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PAKET PRESERVASI JALAN BATUR - DIENG - KEJAJAR -
WONOSOBO**

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

ADDENDUM NOMOR : 01

TANGGAL : 22 MEI 2023

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 620/2094

TANGGAL : 6 APRIL 2023

Paket Preservasi Jalan Batur - Dieng - Kejajar - Wonosobo

Addendum terhadap Surat Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "**Addendum Nomor 01**" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, antara :

Nama : **WAHYUTORO SOETARNO, ST, MT**
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**"

Nama : **H. MUHAMMAD TURSINO, SE**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Pahlawan No. 180 Kutosari Kebumen

Akte Notaris Pendirian :

Nomor : 8
Tanggal : 31 Agustus 2006
Notaris : **HENDRO PRASETYO, SH**

Akte Notaris Perubahan :

Nomor : 65
Tanggal : 16 April 2020
Notaris : **UTARI, SH.M.Kn**

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Berdasarkan

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 620/2094 Tanggal : 6 April 2023
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/2097 Tanggal 6 April 2023
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
4. Surat Perintah Perubahan Kontrak Tanggal 22 Mei 2023 No 620/3901

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan **Addendum Nomor : 01** yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN ADDENDUM NOMOR : 01

1. Melakukan Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga atas Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 620 / 2094 Tanggal 6 April 2023 Paket : Preservasi Jalan Batur - Dieng - Kejajar - Wonosobo

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

T E T A P

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 14.569.503.000,00** (Empat belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) dengan kode RUP : 3869887 rincian :

Semula

- a. Pekerjaan Pelebaran (Belanja Modal) : Rp. 11.513.125.000,00 (Sebelas milyar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0003. 10.1.01.06.5.2.4.1.1.2.12.
- b. Pekerjaan Preservasi (Belanja Barang / Jasa) : Rp. 3.056.378.000,00 (Tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0003. 10.1.01.06.5.1.2.3.4.2.02

Menjadi

- a. Pekerjaan Pelebaran (Belanja Modal) : Rp. 11.513.125.000,00 (Sebelas milyar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0003. 10.1.01.06.5.2.4.1.1.2.12.
- b. Pekerjaan Preservasi (Belanja Barang / Jasa) : Rp. 3.056.378.000,00 (Tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kode akun kegiatan : 1.03.0.00.0.00.14.0003. 10.1.01.06.5.1.2.3.4.2.02

2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023
3. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Mandiri Cabang Temanggung rekening nomor: [REDACTED] nama Penyedia PT. Selo Kencono Putra Persada

Pasal 4

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK


T E T A P

Pasal 5
MASA KONTRAK

T E T A P

Dengan demikian Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah sepakat menandatangani Addendum No. 01 ini pada tanggal tersebut di atas, Addendum Nomor : 01 merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kontrak harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 620/2094- Tanggal : 6 April 2023 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi dengan meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia


GENERAL CONTRACTOR - TPAK, etc.

H. MUHAMMAD TURSIÑO, SE
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



WAHYU LORO SOETARNO, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. [REDACTED]

**REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS HARGA PEKERJAAN
ADDENDUM NO.01**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDART (WILAYAH BARAT 2)
PAKET : PRESERVASI JALAN BATUR - DIENG - KEAJAR - WONOSOBO
PROVINSI : JAWA TENGAH
PENYEDIA JASA : PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

NO DIVISI	URAIAN	REKAPITULASI KONTRAK				REKAPITULASI ADDENDUM NO. 01			
		TOTAL	PELEBARAN	PEMERUTIN	RUTIN KONDISI	TOTAL	PELEBARAN	PEMERUTIN	RUTIN KONDISI
			JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Rp.)				JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Rp.)		
1	UMUM	40.850.000,00	40.850.000,00			40.850.000,00	40.850.000,00		
2	DRAINASE	448.478.511,95	448.478.511,95			422.050.980,41	422.050.980,41		
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	213.738.661,91	199.463.074,23		14.275.587,680	216.557.301,41	216.557.301,41		
4	PEKERJAAN PREVENTIF								
5	PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN	1.830.648.688,78	1.830.648.688,78			1.120.438.912,68	1.120.438.912,68		
6	PEKERJAAN ASPAL	6.749.409.590,68	6.152.854.116,82	107.008.789,10	489.546.684,762	5.788.796.523,48	5.156.037.558,53	107.008.789,10	525.750.175,84
7	STRUKTUR	947.883.820,05	929.694.320,05		18.199.500,000	2.438.818.906,21	2.320.463.233,81		118.355.672,40
8	REHABILITASI JEMBATAN	12.243.482,50			12.243.482,498				
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN	988.532.198,35	621.575.593,14	3.000.000,00	363.956.605,209	1.175.589.600,82	806.365.326,93	3.000.000,00	366.224.273,89
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	1.893.893.951,58	148.631.169,93	1.129.691.713,39	615.571.069,265	1.910.333.198,29	289.422.161,12	1.010.229.788,09	610.681.249,08
	JUMLAH	13.125.678.905,80	10.372.185.474,89	1.239.700.502,49	1.513.792.928,41	13.125.678.905,79	10.372.185.474,89	1.120.238.577,19	1.633.254.853,71
	PPN	1.443.824.679,64	1.140.940.402,24	136.367.055,27	166.517.222,13	1.443.824.679,64	1.140.940.402,24	123.226.243,48	179.658.093,91
	JUMLAH TERMASUK PPN	14.569.503.585,44	11.513.125.877,13	1.376.067.557,77	1.680.310.150,54	14.569.503.585,43	11.513.125.877,13	1.243.464.820,69	1.812.912.887,62
	DIBULATKAN	14.569.503.000,00	11.513.125.000,00	1.376.068.000,00	1.680.310.000,00	14.569.503.000,00	11.513.125.000,00	1.243.465.000,00	1.812.913.000,00

Terbilang : Empat belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu delapan


Untuk dan Atas Nama
Penedia
PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

Semarang, 22 Mei 2023

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPKom



H. MUHAMMAD TURSINO, SE
Direktur



KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR (WILAYAH BARAT 2)
PAKET	:	PRESERVASI JALAN BATUR - DIENG - KEJAMAR - WONOSOBO
PROVINSI	:	JAWA TENGAH
PENYEDIA JASA	:	PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

LAMPIRAN ADDENDUM SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 01
TANGGAL : 22 MEI 2023

No. Matrik Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN N	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK AWAL			PEKERJAAN TAMBAH / KURANG			APPENDUM NO. 01			KET
				PERKIRAAN KUANTITAS	JUALAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	KUANTITAS	JUALAH HARGA (Rp)	PERKIRAAN KUANTITAS	JUALAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)		
PELEBARAN JALAN													
DIVISI 1. UMUM													
Mobilisasi													
1													
1.1	Mobilisasi												
Skh-1.2.1	Toilet Portable	LS	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	0,03						3.500.000,00	0,03
1.8	Pengamanan Lingkungan Hidup	LS	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00	0,12						12.500.000,00	0,12
1.17(1)	Pengujian Temperatur (Subu)	Buah	3.500.000,00	3,00	10.500.000,00	0,10						10.500.000,00	0,10
1.17(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Keselamatan	Buah	1.000.000,00	3,00	3.000.000,00	0,03						3.000.000,00	0,03
1.17(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	1.000.000,00	3,00	3.000.000,00	0,03						3.000.000,00	0,03
1.17(3a)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	Buah	500.000,00	3,00	1.500.000,00	0,01						1.500.000,00	0,01
1.17(3b)	Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH4	Buah	500.000,00	3,00	1.500.000,00	0,01						1.500.000,00	0,01
1.17(3c)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	500.000,00	3,00	1.500.000,00	0,01						1.500.000,00	0,01
1.21	Manajemen Mutu												
Skh-1.1.22	SMKK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	LS	3.850.000,00	1,00	3.850.000,00	0,04						3.850.000,00	0,04
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1													
DIVISI 2. DRAINASE													
2.1(1)	Galian untuk Salokan Drainase dan Saluran Air	M3	31.138,67	1.440,00	44.839.684,80	0,43							
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	866.576,44	144,00	124.758.207,36	1,20							
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar (Harga Nego)	M3	555.900,60	-	-	-							
2.3(15)	Gorong-gorong Konkret Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	2.655.861,62	9,50	23.230.685,39	0,24							
2.3(27)	Saluran berbentuk U tipe DS 3a (dengan tutup)	M1	1.585.312,09	160,00	253.649.934,40	2,45							
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2													
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.1(1)	Galian Biasa	M3	19.800,36	4.095,23	81.087.028,28	0,78							
3.1(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	225.415,88	63,33	14.275.587,68	0,14							
3.2(2b)	Timbunan Pribuan dari Galian	M3	60.501,01	25,33	1.532.490,58	0,01							
3.2(2b)	Timbunan Pribuan dari Galian (Harga Nego)	M3	16.700,00	-	-	-							
3.3(1)	Penyayangan Badan Jalan	M2	8.997,79	11.399,24	102.567.967,68	0,99							
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 3													
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR													
5.1(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	602.228,67	3.039,79	1.830.648.688,78	17,65							
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 5													
DIVISI 6. PERKERASAN ASPHAL													
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17230,56	10.132,65	174.591.233,78	1,68							
6.1(2a)	Lapis Perakel - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17.340,93	15.621,35	270.888.736,86	2,61							
6.3(8)	Bahan Anti Penggelapan	Kg	96.305,00	754,50	7.262.122,50	0,70							
6.5(1)	Laston Lapis Atas Abutmen 50/50 (AC-WC Asb 50/30)	Ton	1.329.113,84	2.874,29	3.820.258.619,17	36,83							
6.5(2)	Laston Lapis Antara Abutmen 50/50 (AC-BC Asb 50/30)	Ton	1.297.613,82	1.398,30	1.814.455.004,51	17,49							
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 6													
DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1(8)	Beton struktur 6 15 Mpa (Batu Jalau)	M3	1.004.652,16	633,29	636.236.166,41	6,13							
7.3(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	13.400,00	-	-	-							
7.9(1)	Pasangan Batu	M3	648.200,36	450,00	291.680.162,00	2,81							
7.9(1)	Pasangan Batu (Harga Nego)	M3	543.600,00	-	-	-							
7.15(1)	Pembungkaran Pasangan Batu	M3	390.664,81	4,50	1.757.991,65	0,02							
JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 7													
2.320.463.233,81													

No. Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	HARGA SATUAN (Rp.)	KONTRAK AWAL			PEKERJAAN TAMBAH / KURANG			ADDENDUM NO. 01			KET	
				PERKIRAAN KUANTITAS	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PERKIRAAN KUANTITAS	JUMLAH HARGA (Rp)	PERKIRAAN KUANTITAS	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)			
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN													
9.1 (2)	Ceme 10-15 Ton	jam	597.400,00	-	-	-	49,00	29.272.600,00	-	-	49,00	29.272.600,00	0,28	Bertambah
9.2 (1)	Merka Jalan Termoplasfik	M2	172.150,83	1.393,24	239.847.422,39	2,31	71,84	12.367.315,63	-	-	1.465,08	252.214.738,02	2,43	Bertambah
9.2 (3a)	Rambu Jalan Tunggai dengan Permukaan Pemantulan Engineering Grade	Buah	396.743,35	15,00	5.951.150,25	0,06	-	-	-	-	15,00	5.951.150,25	0,06	Tetap
9.2 (5)	Patok Pengarah	Buah	211.233,56	50,00	10.561.678,00	0,10	216,00	45.626.448,96	-	-	266,00	56.188.126,96	0,54	Bertambah
9.2 (7)	Rel Pengaman	M	929.238,10	250,00	232.309.525,00	2,24	38,00	35.311.047,80	-	-	288,00	267.620.572,80	2,58	Bertambah
9.2 (14)	Paku Jalan Menantuli Bulur Sangkar	Buah	188.972,39	250,00	47.243.097,50	0,46	260,00	49.132.821,40	-	-	510,00	96.375.918,90	0,93	Bertambah
9.2 (24)	Pohon Jenis Damar tinggi 2 m	Buah	506.880,00	169,00	85.662.720,00	0,83	-	-	-	-	169,00	85.662.720,00	0,83	Tetap
9.2 (24)	Pohon Jenis Damar tinggi 2 m (Harga Nego)	Buah	70.700,00	-	-	-	185,00	13.079.500,00	-	-	185,00	13.079.500,00	0,13	Bertambah
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 9				631.575.593,14			184.789.733,79				806.365.326,93		
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMETIHARAAN KINERJA													
10.1 (4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	839.989,69	85,44	71.768.719,11	0,69	-	-	-	67,98	57.102.499,13	14.666.219,99	0,14	Berkurang
10.1 (9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	2.974.553,05	25,84	76.862.450,81	0,74	-	-	-	-	25,84	76.862.450,81	0,74	Tetap
10.1 (18b)	Perbaikan Rel Pengaman	M1	933.459,86	-	-	-	212,00	197.893.490,32	-	-	212,00	197.893.490,32	1,91	Bertambah
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 10				148.631.169,93			197.893.490,32				289.422.161,12		
	JUMLAH				10.372.185.474,89	100,00		1.836.386.153,09				10.372.185.474,89	100,00	Berkurang
	PPN				1.140.940.402,14			202.002.476,84				1.140.940.402,24		
	JUMLAH TERMASUK PPN				11.513.125.877,13			2.038.388.629,93				11.513.125.877,12		
	DIBULATKAN				11.513.125.000,00			2.038.388.000,00				11.513.125.000,00		

