

REALISASI PELAKSANAAN DAK COVID-19 BIDANG KESEHATAN DI JAWA TENGAH TA. 2020

Sumber:

Rekap RK DAK Fisik KRISNA 2020

Laporan Realisasi Pelaksanaan DAK Covid-19 Prov./Kab/Kota di Jateng


DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

Anggaran DAK COVID-19 JATENG Rp.31,5 Milyar

(Rp.31.571.785.042)-
Rujukan
(regular, Penugasan)
Rp.27.541.649.017
P2P :
Rp.4.034.136.025,-

Sumber RK Krisna DAK 2020

Jumlah Anggaran DAK Covid-19 (Milyar rupiah)



■ P2P ■ Rujukan Penugasan ■ Rujukan Reguler

LOKASI DAK COVID-19 di Jateng

Pengendalian Penyakit (Penugasan) 6 Kab/Kota

1. Kab. Blora
2. Kab. Boyolali
3. Kab. Magelang
4. Kab. Purworejo
5. Kab. Sragen
6. Kota Pekalongan

Penguatan Rujukan & Pelayanan Rujukan : 1 Prov dan 15 Kabupaten

- A. Penguatan Rujukan (Penugasan): RSUD Muntilan Kab.Magelang
- B. Pelayanan Rujukan (Reguler): 2 RS Prov dan 17 RSUD Kab.
 1. RSUD Banyumas
 2. RSUD Ajibarang
 3. RSUD Kab Batang
 4. RSUD Dr.R.Soetijono Blora
 5. RSUD RA. Kartini, Jepara
 6. RSUD Dr.H.Soewondo,Kendal
 7. RSUD RAA Soewondo, Pati
 8. RSUD M.Ashari, Pemalang
 9. RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga
 10. RSUD R.Soetrasno, Rembang
 11. RSUD Ambarawa
 12. RSUD dr.Soehadi Prijonegoro, Sragen
 13. RSUD dr.Soeratno Gemolong
 14. RSUD Ir.Soekarno, Sukoharjo
 15. RSUD Dr.Soeselo Slawi
 16. RSUD Suradadi
 17. RSUD Djojonegoro Temanggung
 18. RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo
 19. RSUD Kelet

REALISASI Pelaksanaan s.d Agustus 2020

RUJUKAN :

- Realisasi Fisik 82,5%
- Realisasi Keuangan 55,3%

P2P

- Realisasi Fisik 88,5%
- Realisasi Keuangan 31,8%

REALISASI OUTPUT DAK COVID-19 s.d 31 Agustus 2020

PENGENDALIAN PENYAKIT

- Box, Infectious sample transport, UN2814 → **Rencana 560 unit → Realisasi 100 unit**
- Backpack sprayer → Rencana **35 unit → Realisasi 7 unit**
- Decontamination station portable → Rencana **28 unit → Realisasi 0**
- Virus Transport Media (VTM) → Rencana **587 unit → Realisasi → 573 unit**

PENGUATAN RUJUKAN DAN PELAYANAN RUJUKAN

- Mobile X-Ray → RK **10 unit → Realisasi 6 unit**
- Ventilator (transpot/statis bagging / dgn compressor) → Rencana **18 unit → Realisasi 13 unit**
- Intubasi set → Rencana **16 paket → Realisasi 16 paket**
- Syringe Pump → Rencana **99 Unit → Realisasi 87 unit**
- Infusion Pump → Rencana **92 unit → Realisasi 80 unit**
- Suction Pump → Rencana **41 unit → Realisasi 38 unit**
- Pembangunan/ rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) → Rencana **7 paket → realisasi 3 paket**
- Pembangunan/ rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN) → Rencana **1 paket → Realisasi 1 unit**