



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 01**

Tanggal 25 Juni 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**CV. NANDA PUTRA UTAMA**  
Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA ✓  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022 ✓  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. :  
TANGGAL :  
SERTIFIKAT No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 25 Juni 2022 ✓

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	Umum	0,83	12.676.250,00	-	-
2	Drainase	-	-	-	-
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	8,23	125.044.391,61	-	-
4	Pekerjaan Preventif	-	-	-	-
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	2,29	34.844.367,65	-	-
6	Perkerasan Aspal	-	-	-	-
7	Struktur	88,64	1.346.763.952,33	-	-
8	Rehabilitasi Jembatan	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-	-	-	-
Jumlah Fisik s/d saat ini		100,00	1.519.328.961,59	-	-
PPN 11 %			167.126.185,77		
Jumlah Total ( A )			1.686.455.147,37		
Dibulatkan			1.686.455.000,00		

Material Dilapangan ( B )

Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan Ini ( C ) = ( A ) + ( B )

POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu ( D1 )	-
	2. Pengembalian Uang Muka ( D2 ) = 30 % X ( C )	-
	3. Retensi ( D3 ) = 5% X ( C )	-
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan Ini ( E ) = ( D1 ) + ( D2 ) + ( D3 )		-
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini ( F ) = ( C ) - ( E )		-

Terbilang :

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = - %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = - %  
\* Prestasi Bulan Ini = - %

Disetujui oleh :  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

  
**TEGUH IMAM PRIYANTO, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**FIKRI NURSAMSII**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. :  
TGL./BLN./THN. :  
SERTIFIKAT No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 25 Juni 2022

DIVISI 1. UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12.676.250,00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
<b>1,2</b>	<b>Mobilisasi</b>							
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2,00	-	-	-	125.000,00	-
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4,00	-	-	-	1.500.000,00	-
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	-	-	-	2.750.000,00	-
<b>1.8</b>	<b>Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas</b>							
1.8.1 (6)	Manajemen Lain : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4,00	-	-	-	125.000,00	-
1.8.1 (7)	Manajemen Lain : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4,00	-	-	-	75.000,00	-
1.8.1(10)	Manajemen Lain : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4,00	-	-	-	150.000,00	-
<b>1.19</b>	<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>							
	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :</b>							
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5,00	-	-	-	243.750,00	-
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3,00	-	-	-	262.500,00	-
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 KonstruksiLapangan	Buah	3,00	-	-	-	90.000,00	-
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. )								-
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % )								-



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. :  
TGL./BLN./THN. :  
SERTIFIKAT No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 25 Juni 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 125.044.391,61

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274,30	-	-	-	7.108,09	-
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925,70	-	-	-	11.009,15	-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632,20	-	-	-	159.288,97	-
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	M3	236,30	-	-	-	50.745,83	-
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Buah	20,00	-	-	-	10.487,24	-

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. )

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % )

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



ADHE WIRAWAN, ST-MT  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

RUDI HARSONO, ST  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

MUHAMMAD NOER ZAKARIA  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. :  
TGL./BLN./THN. :  
SERTIFIKAT No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 25 Juni 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN      JUMLAH HARGA BAB INI :      Rp.      34.844.367,65

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245,00	-	-	-	142.221,91	-
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)								-
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)								-



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. :  
TGL./BLN./THN. :  
SERTIFIKAT No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 25 Juni 2022

DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1.346.763.952,33

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
				BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, fc'20 MPa	M3	380,40	-	-	-	988.465,76	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63,50	-	-	-	920.748,84	-
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	50.424,00	-	-	-	11.201,40	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655,20	-	-	-	530.318,22	-

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.) -

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%) -

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**ADNE WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 02**

Tanggal 25 Juli 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022  
dan  
Adendum No : 01  
Tanggal : 20 Juli 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

### **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM NO. : 01  
TANGGAL : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 02  
TGL./BLN./THN. : 25 Juli 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		KONTRAK ADD 01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	Umum	0,83	12.676.250,00	0,83	12.676.250,00	0,53	8.021.250,00
2	Drainase	-	-	-	-	-	-
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	8,23	125.044.391,61	14,66	222.707.617,16	0,09	1.360.894,28
4	Pekerjaan Preventif	-	-	-	-	-	-
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	2,29	34.844.367,65	2,21	33.621.259,23	-	-
6	Perkerasan Aspal	-	-	-	-	-	-
7	Struktur	88,64	1.346.763.952,33	82,29	1.250.323.813,75	2,56	38.888.235,07
8	Rehabilitasi Jembatan	-	-	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-	-	-	-	-	-
Jumlah		100,00	1.519.328.961,59	100,00	1.519.328.940,14	3,18	48.270.379,35
PPN			167.126.185,77		167.126.183,42		5.309.741,73
Jumlah Termasuk PPN			1.686.455.147,37		1.686.455.123,56		53.580.121,08
Dibulatkan			1.686.455.000,00		1.686.455.000,00		53.580.000,00

POTONGAN	1. Pembayaran s/d Bulan Lalu	-
	2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini	16.074.000,00
	3. Retensi	2.679.000,00
Jumlah Potongan		18.753.000,00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini		<b>34.827.000,00</b>

Terbilang : **Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah**

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 3,18 %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = - %  
\* Prestasi Bulan Ini = 3,18 %

Disetujui oleh :  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

  
TEGUH IMAM PRIYANTO, S.Sos. M.Si  
NIP. 19690919199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
ADHI WIRAWAN, ST. MT  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
FIKRI NURSAMSIS  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 02  
TGL./BLN./THN. : 25 Juli 2022

DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12.676.250,00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1,2	Mobilisasi								
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2,00	2,00	-	1,00	1,00	125.000,00	125.000,00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4,00	4,00	-	0,98	0,98	1.500.000,00	1.470.000,00
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	1,00	-	1,00	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4,00	4,00	-	4,00	4,00	125.000,00	500.000,00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4,00	4,00	-	4,00	4,00	75.000,00	300.000,00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4,00	4,00	-	4,00	4,00	150.000,00	600.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :								
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5,00	5,00	-	5,00	5,00	243.750,00	1.218.750,00
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3,00	3,00	-	3,00	3,00	262.500,00	787.500,00
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 KonstruksidiLapangan	Buah	3,00	3,00	-	3,00	3,00	90.000,00	270.000,00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 8.021.250,00

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % ) 0,53

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
  
**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA  
  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 02  
TGL./BLN./THN. : 25 Juli 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222.707.617,16

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274,30	1.480,26	-	105,38	105,38	7.108,09	749.050,52
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925,70	592,18	-	46,05	46,05	11.009,15	506.971,36
: 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632,20	969,44	-	-	-	159.288,97	-
: 3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	M3	236,30	1.005,72	-	-	-	50.745,83	-
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20,00	20,00	-	10,00	10,00	10.487,24	104.872,40

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 1.360.894,28

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % ) 0,09

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 197811112006041009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 02  
TGL./BLN./THN. : 25 Juli 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33.621.259,23

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245,00	236,40	-	-	-	142.221,91	-

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

RUDI HARSONO, ST  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

MUHAMMAD NOER ZAKARIA  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 02  
TGL./BLN./THN. : 25 Juli 2022

DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1.250.323.813,75

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, fc'20 MPa	M3	380,40	378,26	-	-	-	988.465,76	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63,50	73,15	-	-	-	920.748,84	-
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	50.424,00	39.742,21	-	-	-	11.201,40	-
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	0,00	673,20	-	-	-	38.723,20	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	0,00	673,20	-	73,33	73,33	530.318,22	38.888.235,07
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									38.888.235,07
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)									2,56

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 03**

Tanggal 25 Agustus 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022  
dan  
Adendum No : 01  
Tanggal : 20 Juli 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

### **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
 PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
 NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
 SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
 PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM NO. : 01  
 TANGGAL : 20 Juli 2022  
 SERTIFIKAT No. : 03  
 TGL./BLN./THN. : 25 Agustus 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		KONTRAK ADD 01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	0,83	12.676.250,00	0,83	12.676.250,00	0,63	9.521.250,00
2	DRAINASE	-	-	-	-	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	8,23	125.044.391,61	14,66	222.707.617,16	0,54	8.147.492,51
4	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	2,29	34.844.367,65	2,21	33.621.259,23	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-	-	-
7	STRUKTUR	88,64	1.346.763.952,33	82,29	1.250.323.813,75	16,19	245.986.699,09
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	-	-	-	-	-	-
Jumlah		100,00	1.519.328.961,59	100,00	1.519.328.940,14	17,35	263.655.441,60
PPN 11 %			167.126.185,77		167.126.183,42		29.002.098,58
Jumlah Total ( A )			1.686.455.147,37		1.686.455.123,56		292.657.540,18
Dibulatkan			1.686.455.000,00		1.686.455.000,00		292.657.000,00

POTONGAN	1. Pembayaran s/d Bulan Lalu	34.827.000,00
	2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini	87.797.100,00
	3. Retensi	14.632.850,00
Jumlah Potongan		137.256.950,00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini		<b>155.400.050,00</b>

Terbilang : **Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Lima Puluh Rupiah**

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 17,35 %  
 \* Prestasi s/d Bulan Lalu = 3,18 %  
 \* Prestasi Bulan Ini = 14,18 %

Disetujui oleh :  
 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
 Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

  
**TEGUH IMAM PRIYANTO, S.Sos. M.Si**  
 NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
 NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
 Penyedia Jasa  
 CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**FIKRI NURSAMSIS**  
 Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
 Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
 PAKET PEKERJAAN : **REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**  
 NO./TGL.PERJANJIAN : **027.2/1261 24 JUNI 2022**  
 SUMBER DANA : **APBD TAHUN ANGGARAN 2022**  
 PENYEDIA BARANG / JASA : **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

ADDENDUM No. : 01  
 TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
 SERTIFIKAT No. : 03  
 TGL./BLN./THN. : 25 Agustus 2022


DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12.676.250,00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1,2	<b>Mobilisasi</b>								
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	125.000,00	125.000,00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4,00	4,00	0,98	1,01	1,98	1.500.000,00	2.970.000,00
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.8	<b>Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas</b>								
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	125.000,00	500.000,00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	75.000,00	300.000,00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	150.000,00	600.000,00
1.19	<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>								
	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :</b>								
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	243.750,00	1.218.750,00
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	262.500,00	787.500,00
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 KonstruksidiLapangan	Buah	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	90.000,00	270.000,00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 9.521.250,00

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % ) 0,63

Disetujui oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
 Staf Teknik  
 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
 NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
 Penyedia Jasa  
 CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
 Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap


KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 25 Agustus 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222.707.617,16

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274,30	1.480,26	105,38	497,86	603,24	7.108,09	4.287.884,21
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925,70	592,18	46,05	285,48	331,53	11.009,15	3.649.863,50
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632,20	969,44	-	-	-	159.288,97	-
3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	M3	236,30	1.005,72	-	-	-	50.745,83	-
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20,00	20,00	10,00	10,00	20,00	10.487,24	209.744,80
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									8.147.492,51
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)									0,54

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 25 Agustus 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33.621.259,23

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245,00	236,40	-	-	-	142.221,91	-

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.) -

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%) -

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 25 Agustus 2022

DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1.250.323.813,75

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, fc'20 MPa	M3	380,40	378,26	-	-	-	988.465,76	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63,50	73,15	-	-	-	920.748,84	-
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	50.424,00	39.742,21	-	-	-	11.201,40	-
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	0,00	178,00	-	178,00	178,00	38.723,20	6.892.729,60
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655,20	673,20	73,33	377,52	450,85	530.318,22	239.093.969,49
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									245.986.699,09
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)									16,19

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 04**

Tanggal 25 September 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022  
dan  
Adendum No : 01  
Tanggal : 20 Juli 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

### **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM NO. : 01  
TANGGAL : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 04  
TGL./BLN./THN. : 25 September 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		KONTRAK ADD 01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	0,83	12.676.250,00	0,83	12.676.250,00	0,73	11.036.250,00
2	DRAINASE	-	-	-	-	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	8,23	125.044.391,61	14,66	222.707.617,16	6,83	103.754.080,18
4	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	2,29	34.844.367,65	2,21	33.621.259,23	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-	-	-
7	STRUKTUR	88,64	1.346.763.952,33	82,29	1.250.323.813,75	33,05	502.100.841,43
8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	-	-	-	-	-	-
Jumlah Fisik s/d saat ini		100,00	1.519.328.961,59	100,00	1.519.328.940,14	40,60	616.891.171,61
PPN 11 %			167.126.185,77		167.126.183,42		67.858.028,88
Jumlah Termasuk PPN			1.686.455.147,37		1.686.455.123,56		684.749.200,49
Dibulatkan			1.686.455.000,00		1.686.455.000,00		684.749.000,00

POTONGAN	1. Pembayaran s/d Bulan Lalu	190.227.050,00
	2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini	205.424.700,00
	3. Retensi	34.237.450,00
Jumlah Potongan		429.889.200,00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini		<b>254.859.800,00</b>

Terbilang : **Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah**

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 40,60 %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = 17,35 %  
\* Prestasi Bulan Ini = 23,25 %

Disetujui oleh :  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

  
**TEGUH IMAM PRIYANTO, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**FIKRI NURSAMSIS**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 04  
TGL./BLN./THN. : 25 September 2022

DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12.676.250,00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1,2	Mobilisasi								
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2,00	2,00	1,00	-	1,00	125.000,00	125.000,00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4,00	4,00	1,98	1,01	2,99	1.500.000,00	4.485.000,00
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1,00	1,00	1,00	-	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas								
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin : Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4,00	4,00	4,00	-	4,00	125.000,00	500.000,00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin : Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4,00	4,00	4,00	-	4,00	75.000,00	300.000,00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4,00	4,00	4,00	-	4,00	150.000,00	600.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :								
1.19.4a	K3 : Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5,00	5,00	5,00	-	5,00	243.750,00	1.218.750,00
1.19.4b	K3 : Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3,00	3,00	3,00	-	3,00	262.500,00	787.500,00
1.19.4c	K3 : Tanda Peringatan dan Panduan K3 KonstruksidiLapangan	Buah	3,00	3,00	3,00	-	3,00	90.000,00	270.000,00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 11.036.250,00

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI ( % ) 0,73

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

RUDI HARSONO, ST  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

MUHAMMAD NOER ZAKARIA  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 04  
TGL./BLN./THN. : 25 September 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222.707.617,16

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274,30	1.480,26	603,24	-	603,24	7.108,09	4.287.884,21
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925,70	925,70	331,53	-	331,53	11.009,15	3.649.863,50
: 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632,20	632,20	-	488,27	488,27	159.288,97	77.776.025,38
: 3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari Galian	M3	236,30	236,30	-	351,37	351,37	50.745,83	17.830.562,29
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20,00	20,00	20,00	-	20,00	10.487,24	209.744,80
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									103.754.080,18
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)									6,83

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 04  
TGL./BLN./THN. : 25 September 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33.621.259,23

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245,00	236,40	-	-	-	142.221,91	-
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									-
PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%)									-

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 04  
TGL./BLN./THN. : 25 September 2022

DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1.250.323.813,75

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, fc'20 MPa	M3	380,40	378,26	-	14,31	14,31	988.465,76	14.144.945,03
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63,50	73,15	-	9,90	9,90	920.748,84	9.115.413,52
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	50.424,00	39.742,21	-	12.466,75	12.466,75	11.201,40	139.645.053,45
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	M1	0,00	178,00	178,00	-	178,00	38.723,20	6.892.729,60
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655,20	673,20	450,85	175,76	626,61	530.318,22	332.302.699,83

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.) 502.100.841,43

PERSENTASI PEKERJAAN SAAT INI (%) 33,05

Disetujui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa Oleh :  
Staf Teknik  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**

Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

**SERTIFIKAT BULANAN KE : 05**

Tanggal 25 Oktober 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022

No. Adendum : 01  
Tanggal Adendum : 20 Juli 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM NO. : 01  
TANGGAL : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 05  
TGL./BLN./THN. : 25 Oktober 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADENDUM 01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	0.83	12,676,250.00	0.83	12,676,250.00	0.83	12,551,250.00
2	DRAINASE	-	-	-	-	-	-
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	8.23	125,044,391.61	14.66	222,707,617.16	7.31	111,077,613.80
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON	2.29	34,844,367.65	2.21	33,621,259.23	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-	-	-
7	STRUKTUR	88.64	1,346,763,952.33	82.29	1,250,323,813.75	38.37	583,034,530.11
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	-	-	-	-	-	-
Jumlah Fisik s/d saat ini		100.00	1,519,328,961.59	100.00	1,519,328,940.14	46.51	706,663,393.91
PPN 11 %			167,126,185.77		167,126,183.42		77,732,973.33
Jumlah Total ( A )			1,686,455,147.36		1,686,455,123.56		784,396,367.24
Dibulatkan			1,686,455,000.00		1,686,455,000.00		784,396,000.00

Material Dilapangan ( B )

Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan Ini ( C ) = ( A ) + ( B )	784,396,000.00
POTONGAN	
1. Pembayaran s/d Bulan Lalu	445,086,850.00
2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini	235,318,800.00
3. Retensi	39,219,800.00
Jumlah Potongan	719,625,450.00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini	64,770,550.00

Terbilang : **Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah**

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 46.51 %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = 40.60 %  
\* Prestasi Bulan Ini = 5.91 %

Disetujui oleh:  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

  
TEGUH IMAN PRINTANTO, S.Sos, Msi  
NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
ADHI WIRAWAN, ST, MT  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
FIKRI NURSAMSII  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 05  
TGL./BLN./THN. : 25 Oktober 2022

DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12,676,250.00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.2	<b>Mobilisasi</b>								
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2.00	2.00	1.00	-	1.00	125,000.00	125,000.00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4.00	4.00	2.99	1.01	4.00	1,500,000.00	6,000,000.00
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1.00	1.00	1.00	-	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00
1.8	<b>Manajemen Lalu Lintas</b>								
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4.00	4.00	4.00	-	4.00	125,000.00	500,000.00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4.00	4.00	4.00	-	4.00	75,000.00	300,000.00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4.00	4.00	4.00	-	4.00	150,000.00	600,000.00
1.19	<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>								
1.19.4a	K3 Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5.00	5.00	5.00	-	5.00	243,750.00	1,218,750.00
1.19.4b	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3.00	3.00	3.00	-	3.00	262,500.00	787,500.00
1.19.4c	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi diLapangan	Buah	3.00	3.00	3.00	-	3.00	90,000.00	270,000.00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 12,551,250.00

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 05  
TGL./BLN./THN. : 25 Oktober 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222,707,617.16

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274.30	1,480.26	603.24	664.37	1,267.61	7,108.09	9,010,285.96
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925.70	592.18	331.53	236.27	567.80	11,009.15	6,250,995.37
: 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632.20	969.44	488.27	-	488.27	159,288.97	77,776,025.38
: 3.2.(2b)	Timbunan Pilihan Dari Galian	M3	236.30	1,005.72	351.37	-	351.37	50,745.83	17,830,562.29
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20.00	20.00	20.00	-	20.00	10,487.24	209,744.80
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									111,077,613.80

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 05  
TGL./BLN./THN. : 25 Oktober 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33,621,259.23

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245.00	236.40	-	-	-	142,221.91	-
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									-

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 05  
TGL./BLN./THN. : 25 Oktober 2022


DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1,250,323,813.75

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, Fc 20 MPa	M3	380.40	378.26	14.31	28.17	42.48	988,465.76	41,990,025.48
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63.50	73.15	9.90	39.72	49.62	920,748.84	45,687,557.44
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	50,424.00	39,742.21	12,466.75	1,474.50	13,941.25	11,201.40	156,161,517.75
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan	M1	0.00	178.00	178.00	-	178.00	38,723.20	6,892,729.60
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655.20	673.20	626.61	-	626.61	530,318.22	332,302,699.83
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									583,034,530.11

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



*JMTM*  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

*Muhammad Noer Zakaria*  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 06**

Tanggal 25 November 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
**PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022

No. Adendum : 01  
Tanggal Adendum : 20 Juli 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

### **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA  
ADDENDUM NO. : 01  
TANGGAL : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 06  
TGL./BLN./THN. : 25 November 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADENDUM 01		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	0.83	12,676,250.00	0.83	12,676,250.00	0.83	12,551,250.00
2	DRAINASE	-	-	-	-	-	-
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	8.23	125,044,391.61	14.66	222,707,617.16	7.34	111,499,856.85
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BE	2.29	34,844,367.65	2.21	33,621,259.23	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-	-	-
7	STRUKTUR	88.64	1,346,763,952.33	82.29	1,250,323,813.75	47.08	715,255,233.27
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LA	-	-	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	-	-	-	-	-	-
Jumlah Phisik s/d saat ini		100.00	1,519,328,961.59	100.00	1,519,328,940.14	55.24	839,306,340.12
PPN 11 %			167,126,185.77		167,126,183.42		92,323,697.41
Jumlah Total ( A )			1,686,455,147.36		1,686,455,123.56		931,630,037.53
Dibulatkan			1,686,455,000.00		1,686,455,000.00		931,630,000.00

Material Dilapangan ( B )		
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan Ini ( C ) = ( A ) + ( B )		931,630,000.00
POTONGAN	1. Pembayaran s/d Bulan Lalu	509,857,400.00
	2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini	279,489,000.00
	3. Retensi	46,581,500.00
Jumlah Potongan		835,927,900.00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini		95,702,100.00

Terbilang : **Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah**

Presentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 55.24 %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = 46.51 %  
\* Prestasi Bulan Ini = 8.73 %

Disetujui oleh:  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

  
**TEGUH IMAN PRINTANTO, S.Sos, Msi**  
NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

  
**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**FIKRI NURSAMSU**  
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 06  
TGL./BLN./THN. : 25 November 2022

DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12,676,250.00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.2	<b>Mobilisasi</b>								
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2.00	2.00	1.00	-	1.00	125,000.00	125,000.00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi	Unit	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	1,500,000.00	6,000,000.00
1.2.7	Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	1.00	1.00	1.00	-	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00
1.8	<b>Manajemen Lalu Lintas</b>								
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4.00	4.00	4.00	-	4.00	125,000.00	500,000.00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4.00	4.00	4.00	-	4.00	75,000.00	300,000.00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4.00	4.00	4.00	-	4.00	150,000.00	600,000.00
1.19	<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>								
1.19.4a	K3 Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5.00	5.00	5.00	-	5.00	243,750.00	1,218,750.00
1.19.4b	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3.00	3.00	3.00	-	3.00	262,500.00	787,500.00
1.19.4c	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi diLapangan	Buah	3.00	3.00	3.00	-	3.00	90,000.00	270,000.00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 12,551,250.00

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 06  
TGL./BLN./THN. : 25 November 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222,707,617.16

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274.30	1,480.26	1,267.61	30.75	1,298.36	7,108.09	9,228,859.73
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925.70	592.18	567.80	18.50	586.30	11,009.15	6,454,664.65
: 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632.20	969.44	488.27	-	488.27	159,288.97	77,776,025.38
: 3.2.(2b)	Timbunan Pilihan Dari Galian	M3	236.30	1,005.72	351.37	-	351.37	50,745.83	17,830,562.29
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20.00	20.00	20.00	-	20.00	10,487.24	209,744.80
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									<b>111,499,856.85</b>

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 06  
TGL./BLN./THN. : 25 November 2022

DIVISI 7. STRUKTUR JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 1,250,323,813.75

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, Fc 20 MPa	M3	380.40	378.26	42.48	103.57	146.05	988,465.76	144,365,424.25
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63.50	73.15	49.62	5.58	55.20	920,748.84	50,825,335.97
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	50,424.00	39,742.21	13,941.25	-	13,941.25	11,201.40	156,161,517.75
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan	M1	0.00	178.00	178.00	-	178.00	38,723.20	6,892,729.60
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655.20	673.20	626.61	46.59	673.20	530,318.22	357,010,225.70
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									715,255,233.27

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM No. : 01  
TGL./BLN./THN. : 20 Juli 2022  
SERTIFIKAT No. : 06  
TGL./BLN./THN. : 25 November 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33,621,259.23

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
					BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245.00	236.40	-	-	-	142,221.91	-
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)									-


Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**ADHI WIRAWAN, ST. MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

  
**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

  
**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

## **SERTIFIKAT BULANAN KE : 07**

Tanggal 26 Desember 2022

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PAKET :**  
**REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**

No. Kontrak : 027.2/1261  
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2022

No. Adendum : 01  
Tanggal Adendum : 20 Juli 2022

No. Adendum : 02  
Tanggal Adendum : 20 Desember 2022

No. Adendum : 03  
Tanggal Adendum : 26 Desember 2022

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

### **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

Kp. Tenjonagara RT. 005 RT. 001 Desa Tenjonagara  
Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL. PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM NO. : 02  
TANGGAL : 20 Desember 2022  
ADDENDUM NO. : 03  
TANGGAL : 26 Desember 2022  
SERTIFIKAT No. : 07  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL		ADENDUM 01		ADENDUM 02		ADENDUM 03		BOBOT S/D SEKARANG (%)	TOTAL BIAYA S/D SEKARANG (%)
		BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)		
1	UMUM	0.83	12,676,250.00	0.83	12,676,250.00	0.83	12,676,250.00	1.02	12,676,250.00	1.02	12,676,250.00
2	DRAINASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	8.23	125,044,391.61	14.66	222,707,617.16	14.66	222,707,617.16	17.84	222,708,159.77	17.84	222,708,159.77
4	PEKERJAAN PREVENTIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON	2.29	34,844,367.65	2.21	33,621,259.23	2.21	33,621,259.23	2.69	33,621,259.52	2.69	33,621,259.52
6	PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	STRUKTUR	88.64	1,346,763,952.33	82.29	1,250,323,813.75	82.29	1,250,323,813.75	78.45	979,388,398.07	78.45	979,388,398.07
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Fisik s/d saat ini		100.00	1,519,328,961.59	100.00	1,519,328,940.14	100.00	1,519,328,940.14	100.00	1,248,394,067.37	100.00	1,248,394,067.37
PPN 11 %		-	167,126,185.77	-	167,126,183.42	-	167,126,183.42	-	137,323,347.41	-	137,323,347.41
Jumlah Total ( A )		-	1,686,455,147.36	-	1,686,455,123.56	-	1,686,455,123.56	-	1,385,717,414.78	-	1,385,717,414.78
Dibulatkan		-	1,686,455,000.00	-	1,686,455,000.00	-	1,686,455,000.00	-	1,385,717,000.00	-	1,385,717,000.00
Material Dilapangan ( B )											1,385,717,000.00
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan Ini ( C ) = ( A ) + ( B )											605,559,500.00
POTONGAN	1. Pembayaran s/d Bulan Lalu										505,936,500.00
	2. Pengembalian UM 30% x (Kontrak) x Bobot Prestasi s/d Bulan Ini										69,285,850.00
	3. Retensi										1,180,781,850.00
Jumlah Potongan											204,935,150.00
Jumlah Netto Pembayaran Bulan Ini											

Terbilang : **Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah**

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

\* Prestasi s/d Bulan Ini = 100.00 %  
\* Prestasi s/d Bulan Lalu = 55.24 %  
\* Prestasi Bulan Ini = 44.76 %

Disetujui oleh:  
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang  
Selak

TEGUH IMAN PRINTANTO, S.Sos, Msi  
NIP. 19690919 199203 1 008

Diperiksa oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

ADHI WIRAWAN, ST, MT  
NIP. 19781111 200604 1 009

Dibuat oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

FIKRI NURSAMSU  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
 Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : **PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
 PAKET PEKERJAAN : **REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA**  
 NO./TGL.PERJANJIAN : **027.2/1261 24 JUNI 2022**  
 SUMBER DANA : **APBD TAHUN ANGGARAN 2022**  
 PENYEDIA BARANG / JASA : **CV. NANDA PUTRA UTAMA**

ADDENDUM NO. : 02  
 TANGGAL : 20 Desember 2022  
 ADDENDUM No. : 03  
 TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022  
 SERTIFIKAT No. : 07  
 TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022

DIVISI 1 UMUM JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 12,676,250.00

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK KUANTITAS	KUANTITAS ADD.01	KUANTITAS ADD.02	KUANTITAS ADD.03	KUANTITAS PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
							BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1.2	Mobilisasi										
1.2.1	Mobilisasi Personil Manajerial ( dan demobilisasi )	Org	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	125,000.00	250,000.00
1.2.6	Mobilisasi peralatan dan demobilisasi Kantor Lapangan dan fasilitasnya.	Unit	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	4.00	1,500,000.00	6,000,000.00
1.2.7		Unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00
1.8	Manajemen Lalu Lintas										
1.8.1 (6)	Manajemen Lalin Rambu Baliho Tanda Peringatan	Buah	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	4.00	125,000.00	500,000.00
1.8.1 (7)	Manajemen Lalin Rambu Tetap (Selama Pelaksanaan)	Buah	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	4.00	75,000.00	300,000.00
1.8.1(10)	Manajemen Lalin Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL )	Unit	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	-	4.00	150,000.00	600,000.00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1.19.4a	K3 Alat Pelindung Diri / APD (untuk Personel Manajerial dan Tamu)	Set	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	-	5.00	243,750.00	1,218,750.00
1.19.4b	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	3.00	262,500.00	787,500.00
1.19.4c	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi diLapangan	Buah	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	3.00	90,000.00	270,000.00

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. ) 12,676,250.00

Diketahui oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
 NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa oleh :  
 Staf Teknik



**RUDI HARSONO, ST**  
 NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
 Penyedia Jasa  
 CV. NANDA PUTRA UTAMA



**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
 Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM NO. : 02  
TANGGAL : 20 Desember 2022  
ADDENDUM No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022  
SERTIFIKAT No. : 07  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 222,708,159.77

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas ADD.02	Kuantitas ADD.03	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
							BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	274.30	1,480.26	1,480.26	1,480.26	1,298.36	181.90	1,480.26	7,108.09	10,521,821.30
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	925.70	592.18	592.18	592.18	586.30	5.88	592.18	11,009.15	6,519,398.45
: 3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	632.20	969.44	969.44	969.44	488.27	481.17	969.44	159,288.97	154,421,099.08
: 3.2.(2b)	Timbunan Pilihan Dari Galian	M3	236.30	1,005.72	1,005.72	1,005.72	351.37	654.34	1,005.72	50,745.83	51,036,096.15
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	Buah	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	-	20.00	10,487.24	209,744.80

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. )

222,708,159.77

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA



*Rudi Harsono*

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

*Muhammad Noer Zakaria*

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA

ADDENDUM NO. : 02  
TANGGAL : 20 Desember 2022  
ADDENDUM No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022  
SERTIFIKAT No. : 07  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 33,621,259.52

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas ADD.02	Kuantitas ADD.03	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
							BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	245.00	236.40	236.40	236.40	-	236.40	236.40	142,221.91	33,621,259.52

TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI ( Rp. )

33,621,259.52

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**ADHI WIRAWAN, ST, MT**  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

**RUDI HARSONO, ST**  
NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

**MUHAMMAD NOER ZAKARIA**  
Pelaksana



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
**BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP**  
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 1 Cilacap

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET PEKERJAAN : REHABILITASI DINDING PENAHAN TANAH KARANGPUCUNG - SIDAREJA  
NO./TGL.PERJANJIAN : 027.2/1261 24 JUNI 2022  
SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
PENYEDIA BARANG / JASA : CV. NANDA PUTRA UTAMA


ADDENDUM NO. : 02  
TANGGAL : 20 Desember 2022  
ADDENDUM No. : 03  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022  
SERTIFIKAT No. : 07  
TGL./BLN./THN. : 26 Desember 2022

DIVISI 7. STRUKTUR

JUMLAH HARGA BAB INI : Rp. 979,388,398.07

NO. MATA PEMBAY.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK Kuantitas	Kuantitas ADD.01	Kuantitas ADD.02	Kuantitas ADD.03	Kuantitas PEKERJAAN			HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
							BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
7.1 (7a)	Beton Struktur, Fc 20 MPa	M3	380.40	378.26	378.26	358.15	146.05	212.11	358.15	988,465.76	354,019,011.94
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	63.50	73.15	73.15	73.15	55.20	17.95	73.15	920,748.84	67,352,777.65
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	50,424.00	39,742.21	39,742.21	17,329.41	13,941.25	3,388.16	17,329.41	11,201.40	194,113,653.17
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	-	178.00	38,723.20	6,892,729.60
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	655.20	673.20	673.20	673.20	673.20	-	673.20	530,318.22	357,010,225.70
TOTAL PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp.)											979,388,398.07

Diketahui oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ADHI WIRAWAN, ST, MT  
NIP. 19781111 200604 1 009

Diperiksa oleh :  
Staf Teknik

RUDI HARSONO, ST  
NIP. 19690422 199803 1 006

Diajukan oleh :  
Penyedia Jasa  
CV. NANDA PUTRA UTAMA

MUHAMMAD NOER ZAKARIA  
Pelaksana