



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
BALAI PENGELOLAAN JALAN
WILAYAH CILACAP**

JL. MAY. JEND. D.I. PANJAITAN NO.1 TELP. (0282) 533862 CILACAP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.3 / 1262

**Paket Pekerjaan :
Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si.
KEPALA BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN NO. 1 CILACAP
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Paket :
Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja Nomor : 027.2 / 1261 tanggal :
24 Juni 2022, bersama ini memerintahkan :

CV. NANDA PUTRA UTAMA

Kp. Tenjonagara RT. 005/001, Ds. Tenjonagara, Kec. Cigalontang, Kab Tasikmalaya
yang dalam hal ini diwakili oleh : **FIKRI NURSAMS**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup pekerjaan : Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) dengan target panjang sekurang-kurangnya 980 meter, terdiri dari DPT beton dan DPT pasangan batu sesuai dalam Surat Perjanjian / Kontrak (sesuai uraian pekerjaan);
2. Tanggal mulai kerja : 24 Juni 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender; dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2022;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (nilai sebelum PPN).

Cilacap, 24 Juni 2022

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap

TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si.
NIP. 196909191992031008

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. NANDA PUTRA UTAMA

FIKRI NURSAMS
Direktur