



B.7.5

RINGKASAN KONTRAK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT
KESEHATAN KELAS A
DINAS KESEHATAN

Nomor: 027/1678/1.2

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00239/DPA/2023 Tgl 30 Desember 2022
2. Kode Rekening : 1.02.0.00.0.00.01.0011.02.1.01.02.5.2.3.1.1.1
3. Nomor dan Tanggal SPKS : 027/1678/1.2 9 Juni 2023
4. Nama Kelompok Masyarakat : CV PURNAMA KARYA
5. Alamat Kelompok Masyarakat : Jl. Ir. H. Juanda RT. 07 RW. 016 Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
6. Nomor Rekening Bank : 015101001486309
7. Nama Bank : PT.BRI (PERSERO) TBK. Cabang Ajibarang
8. NPWP : 01.556.233.3-522.000
9. Nilai SPKS : Rp 2.235.501.054 (DUA MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH)
Pembayaran Uang Muka 30% Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan SPK Nomor 027/1678/1.2 Tanggal 09 Juni 2023
RP 670.650.316 (ENAM RATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM BELAS RUPIAH)
10. Uraian dan Volumen Kerja : Pengadaan Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK
11. Cara Pembayaran : Secara Termin 1 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari kalender
13. Tanggal Mulai Pekerjaan : 9 Juni 2023
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 Desember 2023
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari
16. Ketentuan Sanksi : Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak

Semarang, 1 Agustus 2023
Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(dr. IRMA MAKIAH)

NIP. 19821012 200903 2 009





B.7.5

RINGKASAN KONTRAK

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT
KESEHATAN KELAS A
DINAS KESEHATAN**

Nomor: 027/1678/1.2

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00239/DPA/2023 Tgl 30 Desember 2022
2. Kode Rekening : 1.02.0.00.0.00.01.0011.02.1.01.02.5.2.3.1.1.1
3. Nomor dan Tanggal SPKS : 027/1678/1.2 9 Juni 2023
4. Nama Kelompok Masyarakat : CV PURNAMA KARYA
5. Alamat Kelompok Masyarakat : Jl. Ir. H. Juanda RT. 07 RW. 016 Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
6. Nomor Rekening Bank : 015101001486309
7. Nama Bank : PT.BRI (PERSERO) TBK. Cabang Ajibarang
8. NPWP : 01.556.233.3-522.000
9. Nilai SPKS : Rp 2.235.501.054 (DUA MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH)
Pembayaran Tahap 2 Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan SPK Nomor 027/1678/1.2 Tanggal 09 Juni 2023
RP 547.697.758 (LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH)
10. Uraian dan Volumen Kerja : Pengadaan Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK
11. Cara Pembayaran : Secara Termin 2 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari kalender
13. Tanggal Mulai Pekerjaan : 9 Juni 2023
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 Desember 2023
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari
16. Ketentuan Sanksi : Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak

Semarang, 3 November 2023
Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(dr. IRMA MAKIAH)

NIP. 19821012 200903 2 009





B.7.5

RINGKASAN KONTRAK

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT
KESEHATAN KELAS A
DINAS KESEHATAN**

Nomor: 027/1678/1.2

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 00241/DPPA/2023 Tgl 6 November 2023
2. Kode Rekening : 1.02.0.00.0.00.01.0011.02.1.01.02.5.2.3.1.1.1
3. Nomor dan Tanggal SPKS : 027/1678/1.2 9 Juni 2023
4. Nama Kelompok Masyarakat : CV PURNAMA KARYA
5. Alamat Kelompok Masyarakat : Jl. Ir. H. Juanda RT. 07 RW. 016 Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
6. Nomor Rekening Bank : 015101001486309
7. Nama Bank : PT.BRI (PERSERO) TBK. Cabang Ajibarang
8. NPWP : 01.556.233.3-522.000
9. Nilai SPKS : Rp 2.235.501.054 (DUA MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SATU RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH)
Pembayaran Tahap 3 Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan SPK Nomor 027/1678/1.2 Tanggal 09 Juni 2023
RP 469.455.222 (EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH)
10. Uraian dan Volumen Kerja : Pengadaan Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK
11. Cara Pembayaran : Secara Termin 3 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 Hari kalender
13. Tanggal Mulai Pekerjaan : 9 Juni 2023
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 Desember 2023
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 hari
16. Ketentuan Sanksi : Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak

Semarang, 13 Desember 2023
Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(dr. IRMA MAKIAH)

NIP. 19821012 200903 2 009





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Jalan. Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang 50196 Telepon (024) 6710662 Faks 6715241


Email : labkes_jateng@yahoo.co.id

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan Tanggal DPA	: 00241/DPPA/2023 Tgl 6 November 2023
Kode Rekening	: 1.02.0.00.0.00.01.0011.02.1.01.02.5.2.3.1.1.1
Nomor, Tanggal SPK	: 027/1678/1.2 9 Juni 2023
Nama Penyedia	: CV PURNAMA KARYA
Alamat Penyedia	: Jl. Ir. H. Juanda RT. 07 RW. 016 Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
Rekening Bank	: 015101001486309
Nama Bank	: PT.BRI (PERSERO) TBK. Cabang Ajibarang
NPWP	: 01.556.233.3-522.000
Nilai Pekerjaan	: RP 547.697.758 (LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH)
Uraian dan Volume Kerja	: Pembayaran Lunas 100% Fisik Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Balai Labkes dan PAK Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan SPK Nomor 027/1678/1.2 Tanggal 09 Juni 2023, Adendum Kesatu Nomor 027/3263/1.2 Tanggal 18 Agustus 2023, Adendum Kedua Nomor 027/3808/1.2 Tanggal 24 November 2023
Cara Pembayaran	: Secara Termin Terakhir 4 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)
Jangka Waktu Pembayaran	: 187 Hari dari Tanggal 9 Juni 2023
Waktu Penyelesaian Pekerjaan	: 27 Desember 2023
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 180 hari
Ketentuan Sanksi	: Denda Terhadap setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak

Semarang, 29 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH



NIP. 19821012200903 2 009 9