



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-Mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakart.jatengprov.go.id>

Kepada Yth :
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Setda Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

SURAT - PENGANTAR

No. 050 / 2675.3 / 02 / 2019

NO	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengiriman Laporan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah (RFK) Bulan Januari 2019 OPD RS Jiwa Daerah Surakarta	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 08 Februari 2019

✓ Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis


dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610810 198711 2 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Prov. Jawa Tengah di SEMARANG;
2. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di SEMARANG;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di SEMARANG;
4. Peringgal;

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

SKPD : RSJD SURAKARTA
 KEPALA SKPD : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
 BENDAHARA PENGELUARAN : DUL QODIR, SE, MM
 BULAN : Januari

NO	KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	TARGET FISIK S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	KETERANGAN
					(RP)	(%)	SP2D (RP)	S/D BULAN INI		S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KESEHATAN											
		Pelayanan Kesehatan - RSJD Surakarta											
1	1.02.1.02.07.16.0006	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	DUL QODIR, SE, MM	20.681.674.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00		
2	1.02.1.02.07.16.0007	Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	DUL QODIR, SE, MM	4.255.000.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00		
3	1.02.1.02.07.16.0008	Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	DUL QODIR, SE, MM	250.000.000	-	0,00	-	5.950.000	2,38	6.000.000	2,40		
4	1.02.1.02.07.16.0010	Pengadaan kendaraan pendukung pelayanan	DUL QODIR, SE, MM	750.298.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00		
5	1.02.1.02.07.16.0017	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	DUL QODIR, SE, MM	750.000.000	62.499.640	8,33	-	18.342.629	2,45	62.499.640	8,33		
6	1.02.1.02.07.16.0018	Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	DUL QODIR, SE, MM	18.000.000.000	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00		
		Sumber Daya Kesehatan - RSJD Surakarta											
7	1.02.1.02.07.17.0009	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan	DUL QODIR, SE, MM	750.000.000	96.170.000	12,82	-	-	0,00	134.820.000	17,98		
		Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSJD Surakarta											
8	1.02.1.02.07.19.0001	kegiatan penyediaan logistik kantor	DUL QODIR, SE, MM	9.000.000.000	1.600.000.000	17,78	-	206.617	0,00	2.800.000.000	31,11		
		Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - RSJD Surakarta											
9	1.02.1.02.07.20.0001	kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	DUL QODIR, SE, MM	500.000.000	25.406.500	5,08	-	12.814.081	2,56	26.543.500	5,31		
* JUMLAH/RATA-RATA				91.436.972.000	4.824.526.140	5,28	-	37.313.327	0,04	6.071.263.140	6,64		

NO	KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	TARGET FISIK S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	KETERANGAN
					(RP)	(%)	SP2D (RP)	S/D BULAN INI		S/D BULAN INI			
								(RP)	(%)	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD) - RSJD Surakarta											
10	1.02.1.02.07.21.0001	kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan	DUL QODIR, SE, MM	36.500.000.000	3.040.450.000	8,33	-	-	0,00	3.041.400.000	8,33		
* JUMLAH/RATA-RATA				91.436.972.000	4.824.526.140	5,28	-	37.313.327	0,04	6.071.263.140	6,64		

Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 300.000.000

Semarang, 08 Februari 2019

✓ **DR. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**


dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
 NIP. 19610810 198711 2 001

No	Nama Program/ Kegiatan	Prosentase Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEP		OKT		NOV		DES	
10	Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan - rsjd surakarta	8.33	0.00	16.66		24.99		33.32		41.65		49.98		58.31		66.64		74.97		83.30		91.63		100.00	
		8.33	9-feb																						
Jumlah/Rata-Rata		5.28	0.04	10.23		15.06		25.67		39.77		56.44		69.13		76.10		83.85		87.78		94.03		99.78	
		6.64																							

A	C
B	D

- A: Target Fisik (%)**
B: Realisasi Fisik (%)
C: Realisasi Keuangan (%)
D: Tanggal Pelaporan

Semarang, 08 Februari 2019

✓
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

SURAKARTA


dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
 NIP. 19610810 198711 200 1

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN: 2019**

SKPD : RSJD SURAKARTA
 KEPALA SKPD : dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI, MM
 BENDAHARA PENGELUARAN : DUL QODIR, SE, MM
 BULAN : Januari

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN							PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		KESEHATAN																
		Pelayanan Kesehatan - RSJD Surakarta																
1	1.02.1.02.07.16.0006	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)	20.681.674.000	-	-										01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan subwover 18"	-	145.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Perlengkapan / Peralatan Gedung / Kantor, Pengadaan Speaker 15" Double	-	104.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa Pengadaan Speaker Set	-	78.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor, berupa pengadaan power Ph 1500	-	117.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor, berupa pengadaan equalizer complete Set	-	6.750.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan crossover Arcrs 2	-	4.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan exitten	-	4.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang mic kabel	-	16.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan mixer sound	-	29.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang mic wireless wifi / nirkabel	-	11.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang mic table/ mic meja	-	14.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang rak audio	-	5.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	LLG CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang kabel	-	30.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan assesoris dan jaringan	-	5.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang tata panggung dan interior	-	200.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan sofa tamu	-	100.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan kursi kerja	-	81.250.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan barang lighting / pencahayaan	-	200.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor berupa pengadaan Air Conditioning (AC) floor	-	200.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan peralatan kantor lainnya berupa pengadaan manekin dewasa	-	200.000.000	-		0.00	0.00		x					01-04-2019	31-07-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) berupa pengadaan mesin cuci	-	2.000.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) berupa pengadaan mesin pengering	-	413.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) berupa pengadaan mesin/ alat setrika press	-	417.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use), berupa pengadaan asesoris dan jaringan	-	61.850.000	-		0.00	0.00		x					01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran berupa pengadaan Pneumatic Tube	-	6.000.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran berupa Jasa Konsultasi Pengawasan	-	100.000.000	-		0.00	0.00		x					01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan System/Power Supply berupa pengadaan UPS 160 Kva	-	1.400.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	31-07-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	LLG CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan System/Power Supply berupa pengadaan UPS 200 Kva	-	1.650.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	31-07-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan System/Power Supply berupa pengadaan Assesoris dan Jaringan ups 160 Kva	-	200.000.000	-		0.00	0.00		x					01-04-2019	31-07-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan System Power Supply berupa pengadaan Assesoris dan Jaringan Ups 200 Kva	-	200.000.000	-		0.00	0.00		x					01-04-2019	31-07-2019	
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Bangunan Kesehatan berupa jasa konsultasi perencanaan/pengawasan	-	128.950.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	30-08-2019	
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 lantai tahap III	-	6.560.874.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
2	1.02.1.02.07.16.0007	Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)	4.255.000.000	-	-										01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa Pengadaan Tensimeter Digital Display Method	-	353.400.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan USG Mobile	-	170.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Examination Table Fungsional, Besi, Busa	-	96.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa Pengadaan Straccher Electric Emergency	-	255.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan ecg/Ekg / Electrocardiograph	-	633.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Standar Infus	-	17.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan kursi roda/wheel Chair	-	32.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa PengadaanTcd/trascranial Doppler	-	1.000.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Vein Viever	-	120.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Lampu Periksa / Examination Lamp	-	12.400.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Film Viewer	-	10.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Defibrilator	-	210.248.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Suction Pump	-	116.400.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa Stetoskop	-	44.900.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Pulse Oximeter	-	18.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa Pengadaan Spirometri	-	60.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Biofeedback porteble/Mobile	-	750.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	LLG CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Station Space Pump (Syringe Pump, Infuse Pump dan Transport	-	180.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Timbangan Ibu dan Anak	-	23.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam berupa pengadaan Emergency Trolley	-	51.450.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Infra Red Lamp / Lampu Infra Red	-	99.702.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
3	1.02.1.02.07.16.0008	Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	250.000.000	-	-										01-03-2019	30-09-2019	
		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan berupa pelatihan, bimbingan teknis , seminar , workshop mendukung akreditasi	-	250.000.000	-		2.40	2.38						x	01-03-2019	30-09-2019	
4	1.02.1.02.07.16.0010	Pengadaan kendaraan pendukung pelayanan	750.298.000	-	-										01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa pengadaan Ambulance	-	714.105.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor berupa pengadaan Ventilator Porteble / Transport	-	36.193.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
5	1.02.1.02.07.16.0017	Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan	750.000.000	-	-										02-01-2019	31-12-2019	
		Belanja Pegawai Honorarium Non PNS	-	104.000.000	-		8.33	0.00						x	02-01-2019	31-12-2019	
		Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	154.000.000	-		8.33	2.27						x	02-01-2019	31-12-2019	
		Belanja Premi Asuransi	-	492.000.000	-		8.33	3.02						x	02-01-2019	31-12-2019	
6	1.02.1.02.07.16.0018	Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan	18.000.000.000	-	-										01-02-2019	20-12-2019	
		Belanja Modal Peralatandan Mesin Pengadaan Alat Kalibrasi berupa alat kalibrasi internal/gas flow analyzer	-	175.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kalibrasi berupa pengadaan alat kaibrasi internal/potient simulator	-	205.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi berupa pengadaan Alat Kalibrasi Internal/ Infusion Device Analiser	-	50.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi berupa Electrical Safety Analyzer	-	90.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan Roll Opeck	-	350.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan meja 1/2 biro	-	202.500.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan lemari/almari/rak arsip	-	14.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Tempat Tidur Susun	-	228.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Kursi Kerja	-	178.750.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Kursi Kuliah	-	65.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Kursi Tunggu Besi, 5 Dudukan	-	210.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Almari / Lemari Linen Bersih	-	30.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	LLG CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Sofa	-	17.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Dressing Trolley Stainless Steel	-	15.100.000	-		0.00	0.00					x		01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Meja Makan	-	25.920.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa Washer Trolley Unit Stainless Steel	-	20.630.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Almari / Lemari Pakaian	-	70.560.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Assesoris dan Apd Genset	-	200.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Nurse Station	-	200.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019	

NO	KODE	KEGIATAN NAMA KEGIATAN/PAKET	JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN							PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
				ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR CPT/TDR	LLG CPT	SWK	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Air Conditioning (Ac) Split 1,5 Pk		60.000.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Televisi Led 32"		24.909.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Almari Obat		12.120.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Lcd dan Kengkapannya		16.200.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Portable Sound System Mikro Ma 707, Supresion Unit		28.350.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Filling Cabinet		45.000.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Meja Belajar		32.500.000	-		0,00	0,00				X			01-04-2019	10-12-2019		

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA	
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWG	MULAI	SELESAI		
																		1
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Kursi Putar Tangan Rangka Besi, Kain dan Kulit	-	84.000.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Komputer	-	262.500.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Laptop	-	60.000.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Penghitung Uang	-	1.500.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Penghancur Kertas	-	2.750.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Whiteboard / White Board / Papan Tulis	-	2.500.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	10-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Whiteboard / White Board / Papan Tulis	-	3.750.000	-		0.00	0.00					x			01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN							PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TRD	LLG CPT/TRD CPT	SWK	MULAI	SELESAI		
																	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Tempat Tidur Double	-	39.400.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Almari / Lemari / Rak Arsip Besar	-	20.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Jemuran Baju	-	10.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair berupa pengadaan Jemuran Handuk	-	9.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur berupa pengadaan Food Distribusi Trolley	-	16.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	30-08-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Kipas Angin Wall Fan 16 Inchi	-	58.500.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Air Conditioning (Ac) 2 Pk	-	62.270.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019		

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Alat / Mesin Pendeteksi Uang	-	2.500.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa pengadaan Mesin / Alat Photocopy / Fotocopi / Foto Copy	-	98.291.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Lampu Periksa/examination Lamp	-	88.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Film Viewer	-	9.825.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Suction Pump Portable	-	116.400.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Standar Infus	-	17.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Kursi Roda/wheel Chair	-	45.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Intrument Trolley	-	7.900.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Troli Obat	-	30.200.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Emergency Troly	-	34.240.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Defibrilator	-	90.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Stretcher Electric Emergency Stretcher, Linkage Mechanism Using A Gas Spring	-	255.500.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	09-12-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Komputer Set + Scanner dan Mmpi	-	200.000.000	-		0.00	0.00		x					01-03-2019	30-09-2019	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi berupa pengadaan Ecg/ekg/electrocardiograph	-	180.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN							PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	LLG CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Station Space Pump (Syringe Pump,infuse Pump dan Transport)	-	180.000.000	-		0.00	0.00	x						01-03-2019	30-09-2019		
		Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS	-	4.625.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi berupa pengadaan Digital Radiography	-	1.000.000.000	-		0.00	0.00	x						01-04-2019	10-12-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Examination Table Fungsional, Besi, Busa	-	340.200.000	-		0.00	0.00	x						01-05-2019	29-11-2019		
		Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum berupa pengadaan Tempat Tidur Pasien Manual/ Bed Patient Manual	-	1.225.000.000	-		0.00	0.00	x						01-05-2019	29-11-2019		
		Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud berupa Jasa Konsultansi Perencanaan/pengawasan (SIM RS)	-	75.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	09-12-2019		
		Pembangunan Kantor/Gedung Pendidikan dan Pelatihan (DIKLIT) berupa Pembangunan Gedung Kantor	-	4.870.000.000	-		0.00	0.00				x			01-04-2019	10-12-2019		

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1.02.1.02.07.17.0009	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan	750.000.000	-	-										02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Penatausahaan Keuangan Blud	-	7.490.000	-		100.00	0.00						x	02-01-2019	31-01-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Sosialisasi Perpajakan	-	4.280.000	-		100.00	0.00						x	02-01-2019	31-01-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Peningkatan Mutu Rumah Sakit	-	123.050.000	-		100.00	0.00						x	01-02-2019	30-04-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya - Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Bimbingan Teknis Case Manajer	-	4.960.000	-		0.00	0.00						x	01-02-2019	28-02-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Pembuatan Asuhan Keperawatan	-	16.050.000	-		0.00	0.00						x	01-03-2019	29-03-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Workshop Terapi Aktivitas Kelompok	-	12.525.000	-		0.00	0.00						x	03-06-2019	28-06-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Bimbingan Teknis PMKP	-	74.400.000	-		0.00	0.00						x	02-01-2019	30-04-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Keamanan Pangan (Iso)	-	9.630.000	-		0.00	0.00						x	01-04-2019	30-04-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Gizi Rumah Sakit	-	4.280.000	-		0.00	0.00						x	03-06-2019	28-06-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Komputer	-	8.560.000	-		0.00	0.00						x	01-03-2019	29-03-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Psikiatri Komunitas Bagi Petugas	-	17.120.000	-		0.00	0.00						x	03-06-2019	28-06-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Workshop Kesehatan Jiwa Anak Remaja	-	4.175.000	-		0.00	0.00						x	01-07-2019	31-07-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Perawatan Pasien Napza	-	10.700.000	-		0.00	0.00						x	01-07-2019	31-07-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Penyiapan Obat Steril	-	10.700.000	-		0.00	0.00						x	01-07-2019	31-07-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Asuhan Keperawatan Nin Psikiatri	-	10.700.000	-		0.00	0.00						x	01-11-2019	29-11-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Kehumasan	-	10.700.000	-		0.00	0.00						x	01-08-2019	30-08-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Protokoler	-	6.420.000	-		0.00	0.00						x	01-08-2019	30-08-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Pemasaran Rumah Sakit	-	10.700.000	-		0.00	0.00						x	02-09-2019	30-09-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Bimbingan Teknis Refresh Proteksi Radiasi	-	3.100.000	-		0.00	0.00						x	02-09-2019	30-09-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Bimbingan Teknis Refresh Operasionalisasi Mstc Scan + Injector	-	3.100.000	-		0.00	0.00						x	02-09-2019	30-09-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Tenaga Promosi Kesehatan / Tenaga Penyuluh	-	21.400.000	-		0.00	0.00						x	01-10-2019	31-10-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Pelatihan Btcds (Basic Trauma Cardiac Life Support)	-	64.200.000	-		0.00	0.00						x	01-10-2019	31-10-2019	
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / Bintek / Sosialisasi / Lokakarya Diklat / in House Training / Bimbingan Teknis berupa Workshop Bantuan Hidup Dasar (Bls)	-	61.760.000	-		0.00	0.00						x	01-11-2019	29-11-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN						PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Perlengkapan Diklat / Seminar / BinteK / Sosialisasi / Lokakarya Seminar / Lokakarya / BinteK / Pelatihan / ex house training berupa Belanja Pengiriman Peserta Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan	-	250.000.000	-		0.00	0.00						x	02-01-2019	09-12-2019	
		Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSJD Surakarta															
8	1.02.1.02.07.19.0001	kegiatan penyediaan logistik kantor	9.000.000.000	-	-										02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi berupa Belanja Bahan Linen	-	300.000.000	-		0.00	0.00		x					01-02-2019	29-11-2019	
		Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi berupa Belanja Bahan Obat-obatan	-	4.500.000.000	-		26.67	0.00	x						02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi berupa Belanja Bahan Laboratorium (Reagent)	-	500.000.000	-		0.00	0.00		x					02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Peralatan Kesehatan / Laboratorium / Radiology berupa Alat Kesehatan (Alkes) Habis Pakai	-	500.000.000	-		0.00	0.00	x						02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi berupa Belanja Makanan dan Minuman Pasien	-	1.600.000.000	-		100.00	0.00				x			02-01-2019	28-06-2019	

NO	KODE	KEGIATAN NAMA KEGIATAN/PAKET	JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			METODE PENGADAAN								PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
				ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	REALISASI (%)	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LG/TDR CPT/TDR	LG CPT	SWK	MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi berupa Belanja Makanan dan Minuman Pasien		1.600.000.000	-		0,00	0,00				X			01-07-2019	09-12-2019	
		Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - RSJD Surakarta															
9	1.02.1.02.07.20.0001	kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	500.000.000	-	-										02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Terapi Rekreasi Pasien	-	50.000.000	-		8,33	8,29						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Jambore Rehabilitan	-	195.000.000	-		0,00	0,00						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Terapi Kerja	-	30.000.000	-		13,33	11,27						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Dropping Pasien Jiwa	-	15.000.000	-		8,67	8,40						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Integrasi Pasien Jiwa	-	60.000.000	-		8,33	6,72						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Home Visit dan Home Care Pasien	-	45.000.000	-		8,33	0,00						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Penanganan Pasien Pasung	-	5.000.000	-		0,00	0,00						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Kegiatan Bakti Sosial	-	50.000.000	-		8,33	0,00						X	02-01-2019	09-12-2019	
		Belanja Jasa Publikasi berupa Kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	-	50.000.000	-		8,33	0,00						X	02-01-2019	09-12-2019	

NO	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	PAKET/PEKERJAAN			REALISASI (%)		METODE PENGADAAN							PELAKSANAAN		PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
	KODE	NAMA KEGIATAN/PAKET		ANGGARAN	NILAI KONTRAK	NAMA PENYEDIA	FISIK	KEU	EK/EP	PGDL	PL	LLG/TDR	CPT/TDR	SWK	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD) - RSJD Surakarta																
10	1.02.1.02.07.21.0001	kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan	36.500.000.000	-	-										02-01-2019	09-12-2019		
		Belanja Pegawai BLUD	-	6.500.000.000	-		8.33	0.00						x	02-01-2019	09-12-2019		
		Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	28.500.000.000	-		8.33	0.00						x	02-01-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	-	1.000.000.000	-		8.33	0.00						x	02-01-2019	09-12-2019		
		Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	-	500.000.000	-		8.33	0.00						x	02-01-2019	09-12-2019		

Keterangan :

- EK/EP : E-Katalog / E-Purchasing
 PGDL : Pengadaan Langsung
 PL : Penunjukkan Langsung
 LLG/TDR : Lelang / Tender
 CPT/TDR : Lelang Cepat / Tender Cepat
 CPT :
 SWK : Swakelola

Semarang, 08 Februari 2019

PLT. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA



Dr. AGUSTANI CHRISTIAWATI, MM
 NIP: 19610810 198711 2 001

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
BULAN JANUARI DI OPD RSJD SURAKARTA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

08 Februari 2019

B. Pimpinan Rakor

Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta

C. Peserta Rakor

1. Wadir Administrasi
2. Wadir Pelayanan
3. Kabid Keuangan
4. Kabid Penunjang Medis
5. Kabid Pelayanan Medis
6. Kabid Perawatan
7. Kabag Perencanaan dan Diklit
8. Kabag Umum
9. Kasubag Perencanaan
10. Kasubag Diklitbang
11. Kasubag Perbendaharaan dan Verifikasi
12. Kasubag Akuntansi
13. Kasubag Rumah Tangga dan Umum
14. Tim Penerima

D. Notulis

Kasubag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

- a. Fisik = 6.64 % dari target 5.28 %
- b. Keuangan = Rp. 37.313.327 (0.04 %)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik < -5%

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi (%)		Deviasi	Ket
				Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7(5-4)	8
	Jumlah	-,00	0	0	0	0	

C. Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan bulan ini (SP2D Pencairan)
Rp. 300.000.000

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

1. Kegiatan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik.
2. Kegiatan awal tahun masih sedikit

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Rapat Rutin dan koordinasi masing –masing unit setiap bulan.
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap saat.

V. PENUTUP

1. Sampai dengan bulan Januari 2019 untuk Program dan Kegiatan sudah berjalan dengan baik.
2. Koordinasi antara unit terkait selalu dilaksanakan secara rutin.
3. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap saat.

Semarang, 08 Februari 2019



Dr. DIREKTUR RSJD SURAKARTA

dr. AGUS ENI CHRISTIAWATI, MM

NIP. 19610810 198711 2 001